

Číslo smlouvy zhotovitele: 002/2019

Číslo smlouvy objednatele: 29/07796/19

**DODATEK Č. 1 KE
SMLOUVĚ O DÍLO A O VÝKONU INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI**
dle § 2586 a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

město Uherský Brod

Masarykovo nám. 100

688 01 Uherský Brod

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

K PROJEKT, Kročil s. r. o.

Uherskobrodská 984

763 26 Luhačovice

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Ferdinand Kubáník, starosta

tel:

fax:

email:

Ing. Tomáš Kročil, jednatel

Odbor rozvoje města

Ing. Robert Vráblík

Ing. Dagmar Braunerová

tel: +

email:

Ing. Tomáš Kročil

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

Identifikační číslo:

002 91 463

022 86 424

Daňové identifikační číslo:

Objednatel není pro tuto veřejnou zakázku
plátcem DPH

CZ02286424

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně oddíl C vložka č.
80610

Název veřejné zakázky

Projektová dokumentace - CPA Delfín - patrové parkoviště

2. PREAMBULE:

Účelem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna smlouvy o dílo č. objednatele 29/07796/19 ze dne 16.04.2019 (dále jen „smlouva o dílo“) v souladu s čl. 3. odst. 3.2. a čl. 4. odst. 4.3 (vyhrazené závazky).

3. PŘEDMĚT DODATKU:

1. V čl. 2. odst. 2.1 se upravuje částka z 15 mil. vč. DPH na **28 mil. Kč bez DPH**, kterou má objednatel vyčleněnu na realizaci stavby.
2. V čl. 2 odst. 2.3, 2.4, 2.5 se rozšiřuje předmět smlouvy o přeložky inženýrských sítí, které byly v specifikovány v rámci činnosti dle odst. 2.2, jedná se o:
 - Přeložku kanalizace
 - Přeložku slaboproudých rozvodů CETIN
 - Přeložku silnoproudých rozvodu E.ON
 - Přeložku kabelu VO
3. V čl. 4. odst. 4.1. se mění (navyšuje) cena díla za zpracování projektů jednotlivých přeložek takto:

| | |
|---|---------------------------|
| - Přeložka kanalizace ve stupni DUR, DSP, DPS | 45.000 Kč |
| - Přeložka slaboproudých rozvodů CETIN - DUR | 15.000 Kč |
| - Přeložka silnoproudých rozvodů E.ON - DUR | 21.500 Kč |
| - Přeložka kabelu VO ve stupni DUR, DSP, DPS | 25.000 Kč |
| Přeložky celkem | 106.500 Kč bez DPH |

| | |
|---|---------------------|
| Cena díla dle smlouvy (původně) bez DPH | 821.000 Kč |
| Změna celkové ceny díla (navýšení) | 106.500 Kč |
| Cena díla dle smlouvy bez DPH | 927.500 Kč |
| DPH 21 % | 194.775 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1.122.275 Kč |

(slovy: jedenmilionstodvacetdvatisícdevětšedesát pět korun českých)

4. V čl. 3. odst. 3.1. se mění termíny plnění bodu c) a d) takto:
- „c) Projektová dokumentace pro územní řízení včetně Inženýrské činnosti (vydání územního rozhodnutí): **do 11 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo, není-li dále uvedeno jinak**
- d) Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně Inženýrské činnosti (vydání stavebního povolení): **do 14 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo, není-li dále uvedeno jinak“**

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:

- Ostatní ujednání zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.
- Tento dodatek bude zveřejněn objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod

30. schůze konaná dne 21.10.2019

č. usnesení 817/R30/19

V Uherském Brodě dne 4.11.2019

Objednatel:
Město Uherský Brod



Ing. Ferdinand Kubáník, starosta

V Luhačovicích dne 10.10.2019

Zhotovitel:
K PROJEKT, Kročil s.r.o.



Ing. Tomáš Kročil, jednatel