
DODATEK Č. 1 SMLoUvY o DÍLo 
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,smlouva“) 

číslo smlouvy objednatele 03/2021 

číslo smlouvy zhotovitele 1003 - 021 

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 

Obj ednatel: Zhotovitel: 

ˇ/ CPA DELFÍN, prıspěvková Organizace Pozemní stavitelství Zlín a.s. 

Slovácké nám. 2377 Kúty 3967 

688 01 Uherský Brod 760 01 Zlín 

dále jen ,,Objednatel“ dále jen „Zhotovitel“ 

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy 
ve věcech smluvních: 

Mgr. Vlastimil Šmíd, ředitel Ing. Jindřich Ešler, obchodní ředitel 

tel: 

email:

Bankovní spojení: 

Komerční banka, a.s. Česká spoř a.s. 

číslo účtu: 

Identifikační číslo: 

71177108 469 00918 

Daňové identifikační číslo: 

CZ71177108, není pro tuto Zakázku plátcem DPH CZ46900918 

Zhotovitel je zapsán V obchodním rejstříku 
u Krajského soudu V Brně, oddíl B, vložka č. 854 
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Název Veřejné zakázky: 
OVV CPA Delfín, patrové parkovıste 

II. PREAMBULE: 

Účelem tohoto dodatku č. 1 (dále jen ,,dodatek“) je změna smlouvy o dílo č. objednatele 03/2021 ze dne 
13.05.2021 (dále jen ,,smlouva“) V souladu čl. II. odst. 6 smlouvy, kterým si objednatel vyhradil změnu 
závazku dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen “zákon“) a V souladu S čl. IV. odst. 4 přílohy č. 1 smlouvy (obchodní podmínky) z důvodu 
neprovedení dohodnutých prací, provedení dodatečných, případně nezbytných a nepředvídaných prací, změn 
technologie nebo materiálu V souladu s § 222 odstavec 4, 5, 6, 7 zákona. 

Změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona jsou popsány V těchto změnových listech a v soupisech prací 
dodávek a služeb k těmto změnovým listům (ocenění jednotlivých změnových listů). 
Změnový list č. 1.1 (nebo ,,ZL 1.1“) S0.01.1 Změny založení parkoviště - C 
Změnový list č. 1.4 (nebo ,,ZL 1.4“) SO 10 Zkrácení kanalizační stoky a jiné změny - A

z Změny závazku dle § 222 odst. 5 zákona jsou popsány v těchto změnových listech a v soupisech praci 
dodávek a služeb k těmto změnovým listům (ocenění jednotlivých změnových listů). 
Změnový list č. 1.1 (nebo ,,ZL 1.1“) SO 01.1 Změny založení parkoviště - A 

v / / v v z z Zmeny zavazku dle § 222 odst. 6 zákona jsou popsany v techto zmenovych listech a v soupisech praci 
dodávek a služeb k těmto změnovým listům (ocenění jednotlivých změnových listů). 

vv Změnový list č. 1.1 (nebo ,,ZL 1.1“) SO 01.1 Změny založení parkoviste B 
Změnový list č. 1.4 (nebo ,,ZL 1.4“) SO 10 Zkrácení kanalizační stoky a jiné změny - B 

v / / v v z z Zmeny zavazku dle § 222 odst. 7 zákona jsou popsany v techto zmenovych listech a v soupisech praci 
dodávek a služeb k těmto změnovým listům (ocenění jednotlivých změnových listů). 

vv Změnový list č. 1.5 (nebo ,,ZL 1.5“) SO 901.2 Změny konstrukce provizornflio parkoviste 

Vyhrazená změna závazku dle čl. II. odst. 6 písm. a) bodu 1, 7, 10 smlouvy je popsána v těchto změnových: 
Změnový list č. 1.2 (nebo ,,ZL 1.2“) SO 02.4 Autobusová zastávka ul. Slovácká 
Změnový list č. 1.3 (nebo ,,ZL 1.3“) SO 01.1 Pilotové založení bazén 
Změnový list č. 1.4 (nebo ,,ZL 1.4“) SO 10 Zkrácení kanalizační stoky a jiné změny - C 

vv/ Dodatkem se dále mění termín dokončení stavby na základe zadosti zhotovitele. 
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III. PŘEDMĚT DoDATKUz 

l. Čl. II. odst. 2 písm. a) nově zní: ,,a) provedení stavebních prací specifikovaných touto smlouvou o dílo 

2. Čl. III. odst. 2 se mění takto: 

obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem ve znění změnového listu č 
1 

ší 

,,Protokolámí předání a převzetí díla včetně předání dokladové části včetně kladných stanovisek 
dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí ke kolaudačnímu souhlasu stavby: 
27.05.2022 bez odstranění provizornflıo parkoviště.“ 

3. V čl. IV. odst. l. se mění cena díla za neprovedení prací podle změnového rozpočtu změnového listu č 
l takto: 

Změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH: 
ZL 1.1-C - VCP 
ZL 1.4-A - VCP 
ZL 1.4-A - MNP 

Celkem změna závazku dle § 222 odst. 4 (součet abs. hodnot) 

Změny závazku dle § 222 odst. 5 zákona bez DPH: 
ZL 1.1-A - VCP 
ZL 1.1-A - MNP 

Celkem změna závazku dle § 222 odst. 5 (součet abs. hodnot) 

Změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH: 
ZL 1.1-B - VCP 
ZL 1.4-B - VCP 

Celkem změna závazku dle § 222 odst. 6 (součet abs. hodnot) 

Změny závazku dle § 222 odst. 7 zákona bez DPH: 
ZL 1.5 

Vyhrazená změna závazku dle § 100 odst. 1 zákona a V souladu S čl. II. odst. 6 písm. a) bodu 1, 7 
smlouvy (zúžení rozsahu prací), bez DPH: 

ZL 1.3 - MNP 
ZL 1.4-C - MNP 

Celkem Vyhrazená změna závazku dle § 100 odst. 1 zákona a V souladu s čl. II. odst. 6 písm. a) 
bodu 1, 7 Smlouvy (zúžení rozsahu prací), bez DPH: 

Vyhrazená změna závazku dle § 100 odst. 1 zákona a V souladu s čl. II. odst. 6 písm. c) smlouvy 
(nové práce), bez DPH: 

ZL 1.2 - VCP 
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+20.400,00 Kč 
+29.688,66 Kč 
-l54.974,30 Kč 
205.062,96 Kč 

+367.l29,l7 Kč 
-7 l .864,06 Kč 
438.993,23 Kč 

+l62.900,00 Kč 
+38.9l7,56 Kč 
201.817,56 Kč 

-526.009,57 Kč 

-328.396,73 Kč 
-47.365,96 Kč 

-375.762,69 Kč 

+23.272,ll Kč 

tj. 0,67 % 

ıj. 1,44 % 

ıj. 0,66 %



Změna ceny díla změnami uvedenými V dodatku 
Změna ceny díla dle dodatku bez DPH -486.302,12 Kč 
DPH 21% -102.123,66 Kč 
Změna ceny díla dle dodatku včetně DPH -588.426,78 Kč 

Celková cena dfla se mění takto: 
Cena dfla dle smlouvy bez DPH 30.427.801,15 Kč 
Změna závazku (celkové ceny díla) dle dodatku bez DPH -486.302, 12 Kč 
Cena dfla (nová) dle smlouvy bez DPH celkem 29.941.498,03 Kč 
(Slovy: dvacetdevětmilionůdevětsečtyřicetjednatisícčtyřistadevadesátosm 3/100 koruna česká) 
DPH 21 % 6.287.7l4,59 Kč 
Celková cena dfla včetně DPH 36.229.212,62 Kč 

Iv. ZÁVÉREČNÁ UJEDNÁNÍz 

1. Nedflnou přílohou č. 1 tohoto dodatku je změnový rozpočet - soupis prací, dodávek a služeb, který je 
zpracován k ZL 1. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění V registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o 
registru smluv“). 

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na 
důkaz toho ho podepisují na základě sve vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu. 

4. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, obj ednatel 
obdrží tři vyhotovení. 

Doložka dle § 41 Z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 
103. schůze konaná dne 06.12.2021, č. usnesení 2622/R103/21 

V Uherském Brodě dne 09.12.2021 Ve Zlíně dne 10.12.2021 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
CPA DELFIN, příspěvková organizace Pozemní stavitelství Zlín a.s. 

Mgr. Vlastimil Šmíd, ředitel Ing. Jindřich Ešler, obchodní ředitel 
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Položkový rozpočet Stavby 

Stavba: ir 1003-021. CPA Delfín - patrové parkoviště - ZL 1 

Objednatel: CPA Delfín, příspěvková organizace IČO: 71177108 
Slovácké náměstí 2377 DIČ: 
68801 Uherský Brod 

Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlín a.s. IČO: 46900918 

Kúty 3967 DIČ: CZ46900918 
76001 Zlín 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 
HSV -484 558,06 

PSV -599,74 

MON -1 145,32 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem -486 303,12 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 
Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 
Základ pro Základní DPH 21 % -486 303,12 CZK 
Základní DPH 21 % -102 123,66 CZK 
Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH -588 426,78 CZK 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 

Zpracováno programem BU|LDpower S, © RTS, a.S. Sľľáflka 1 2 13



Rekapitulace dílčích částí 
Základ pro Základ pro Základní Cısio Nazev sníženou DPH DPH DPH celkem Cena celkem % 

SO 01 Patrové parkoviště 0,00 478 565,11 100 498,67 579 063,78 -98 

SO 01.1 ZL 1.1 Změny založení parkoviště 0,00 478 565,11 100 498,67 579 063,78 98 

SO 01.1 Pilotové založení- bazén 0,00 -328 396,73 -68 963,31 397 360,04 68 
ZL 1.3 Změny a úpravy pilotového So 01 '1 založení 0,00 -328 396,73 -68 963,31 397 360,04 68 

SO 02 Zpevněné plochy 0,00 23 272,11 4 887,14 28 159,25 -5 

ZL 1.2 Autobusová zastávka ul. S0 024 sıøváøká 0,00 23 272,11 4 887,14 28159,25 -5 

S0 10 Přeložka kanal.stoky 0,00 -133 734,04 -28 084,15 161818,19 28 
ZL 1.4 Zkrácení přeložky SO 10 kanal.stoky a VCP 0,00 -133 734,04 -28 084,15 161818,19 28 

S0 901 Provizorní parkoviště 0,00 -526 009,57 110 462,01 636 471,58 108 
ZL 1.5 Provizorní parkoviště- změny SO 9012 konstrukce 0,00 -526 009,57 110 462,01 636 471,58 108 

Celkem za stavbu 0,00 -486 303,12 102123,66 588 426,78 100 

Popis stavby: jr 1003-021. - CPA Delfín - patrově parkoviště - ZL 1 

Popis stavby: jr 1003-021. - ZL 1 CPA Delfín-parkoviště 
Popis objektu: SO 901 - Provizorní parkoviště 
Popis rozpočtu: 901.2 - ZL 1.5 Provizorní parkoviště- změny konstrukce 
Popis objektu: SO 01 - Patrové parkoviště 
Popis rozpočtu: SO 01.1 - ZL 1.1 Změny založení parkoviště 
Popis objektu: SO 01.1 - Pilotové založení- bazén 
Popis rozpočtu: 1 - SO 01.1 ZL 1.3 Změny a úpravy pilotového založení 
Popis objektu: SO 02 - Zpevněné plochy 
Popis rozpočtu: SO 02.4 - ZL 1.2 Autobusová zastávka ul. Slovácká 
Popis objektu: SO 10 - Přeložka kanal.stoky 
Popis rozpočtu: SO 10 - ZL 1.4 Zkrácení přeložky kanal.stoky a VCP 
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zem ní práce HSV 18 477,95

2 Základy a Zvláštní zakládání HSV 170 595,98 35 

2-CPA Pilotové založení HSV 162 900,00 33 

2-CPA Pilotové založení - bazén HSV -326 961,58 67

4 Vodorovné konstrukce HSV -8111,62

5 Komunikace HSV 218 415,83 45 

56 Podkladní vrstvy komunikací a 
zpevněných ploch HSV -734 342,70 151

8 Trubní vedení HSV -6101,37 

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 35 165,29 

93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 2 475,00 

95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV -11 296,81 

96 Bouraní konstrukcí HSV -3 096,24 

99 Staveništní přesun hmot HSV -4 921,96 

711 Izolace proti vodě PSV -599,74 

M46 Zemní prace při montažích MON -1 145,32 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 2 244,17 

Cena celkem -486 303,12 100 
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Položkový rozpočet 
sz jr1OO8-021. CPA Delfín - patrové parkoviště - ZL 1 

O: SO 01 Patrové parkoviště 

R: SO 01.1 ZL 1.1 Změny Založení parkoviště 

P.č1Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
Díl: 1 Zemní práce 117 216,21 

pol.3 
1 162201102 Vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 50 m odk. na m3 152,4940O 46,10 7 029,97 

100 do 1 000 m3 
2 122301102R00 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 přes m3 276,79990 137,04 37 932,66 

S přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo S naložením na dopravní prostředek, 
pč. 1 SOD 
pasy zakřivená rampa a vs z 14825225 
(22,595*1,5+21,215*1,5+3,95*16)*1,15 
pasy př.rampa : (34*1,3+28,15*1,3)*1,15 92,91425 
patky : (1,45*1,15*1,5)*42 105,0525O 
sod : -74,2041 -74,20410 
1/2 pas-přemostění: : 2,9*1,5*2,2*0,5 4,78500 

3 122301109R00 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 
příplatek k cenám za lepivost horniny 1/2 cel. výkopku 

m3 138,40000 29,14 4 032,98 

S přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo S na 
pč. 2 SOD 

Iožením na dopravní prostředek, 

4 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku Z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m 

m3 149,79590 111,76 16741,19 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením be 
pč. 3 SOD 

Z rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 

5 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlěho výkopku 
nakládání výkopku přes 100 m3, Z horniny 1 až 4 

m3 1 52,49400 46,48 7 087,92 

viz pol. č. 2 Z ON O0 
6 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 

plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice 
m3 149,79590 11,33 1 697,19 

pč.4 SOD 
7 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 O5 04 Z 

Katalogu odpadů 
m3 149,79590 194,22 29 093,36 

pč. 5 SOD 
stáv.pasy : -74,2041 
beton patek a pasů a pod.bet. : 74,1+124,4+25,5 

-74,20410 
224,00000 

I 

8l1741o11O1ROO Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

lm3 
1 

152,4940O] 89,19 13 600,94 

viz pol. č. 7 Z so 07.1 
odpočet bet.patky,pasy : -198,5 
cel.výkop : 74,204+276,79 

-198,50000 
350,99400 

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 170 595,98 
9 274354033 Bednění prostupu Základem do 0 05 m2 dl.1 0 m kus 6,00000 534,00 3 204,00 

10 274321411R00 Beton základových pasů železový třídy C 25/30 m3 56,19590 1 680,45 94 434,40 
včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže 
viz pč. 10 SOD 
pasy : 124,4 
sod : -74,20410 
překlenovací pas-50% : 6 

124,40000 
-74,20410 
6,00000 

| 

11 |274351215Roo |Be‹zınèni Sıèn zákıadøvýøh pasů zřízení m2 136,85000 423,91 58 012,08 
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svislé nebo sikmé (odklonené), půdorysne prímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo 
zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 
viz pol. 11 SOD



Položkový rozpočet 
S: jr 1003-021. CPA Delfín - patrové parkoviště - ZL 1 

O: SO 01 Patrové parkoviště 

R: SO 01.1 ZL 1.1 Změny založení parkoviště 

P.č1Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
kruhová rampa- pasy : 99*0,7 
přímá rampa-základy : (49,5+47)*0,7 

69,30000 
67,55000 

12 274S51215R0o |Bę‹1nèni Srèn zákıadøvýøh pasů odstranění 
| 

m2 
| 

13€,850O0| 115,e1| 15 821,23 
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo 
Zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 
viz pč. 12 SOD 

I 

13l274381721ROO lvýzwž základových pasů z ıøeıønářskê øøeıi Bsı 500 s 
I 

1 

1 

O,49000l 25 049,131 12 274,07' 

chybející výztuz do oblouku steny rampy 
viz pol. č. 13 SOD 
přemostění pilot : 0,67*0,5 
kotevní výztuž zakř.rampy : 0,155 

0,33500 
0,15500 

| 

14|275S21411R0o |Be10n základových patek žeıezøvý třídy O 25/30 
| 

m3 
| 

22,8o0O0| 1 880,45| S8 314,28 
bez dodávky a uložení výztuže 
viz pč. 14 SOD 
patky : 74,1 

patky sod : -51,3 
74,10000 
-51,30000 

| 

15|275351215RoO |Bednèn1S1ènzáKıadøvýøh paıøkzřizeni 
| 

m2 
| 

-133,2OOOO| 423,91| -56454,81| 
bednení svislé nebo sikmé (odkloněné), půdorysne prímé nebo zalomené, Sten základových patek ve volných nebo 
Zapažených jámách, rýhách, Šachtách, včetně případných vzpěr, 
viz pč. 15 SOD 
patky : 

-4*1*0,9*37 -13320000 

| 

18|275351216ROO |Bednèn1S1ènzáKıadøvýøh paıekødstranèní 
| 

m2 
| 

-133,2000O| 115,51| -15399,25| 
bednení svislé nebo sikmé (odkloněné), půdorysne prímé nebo zalomené, Sten základových patek ve volných nebo 
Zapažených jámách, rýhách, Šachtách, včetně případných vzpěr, 
viz pč. 16 SOD 

17 nc úprava armatury sloupů ks 136,00000 150,00 20 400,00 
sloupy : 5*8+6*16 136,00000 

2 475,00 Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 
18 931981021 Těsnění pracovní spáry bitumenovým plechem výtahová m 

Šachta 
9,00000 275,00 2 475,00 

2*1,7+2*2,8 9,00000 
Díl: 2-CPA Pilotové založení 162 900,00 
19 264421412R00 Vrty velkoprůměrové zapažené, svislé průměr přes 550 do m 

650 mm, hloubka od O do 10 m, hornina třídy 4 
33,00000 2 800,00 92 400,00 

jedná se o opětovný vývrt pilot, Z důvodu stávající nezjištěné kanalizace 
4*6+9 33,00000 

20 22R01 D + M výplň pilot Z betonu C20/25 XC2 m3 47,00000 1 500,00 70 500,00 
nová výplň pilot z důvodu úniku původní výplně do skryté stávající kanal izace 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 169,92 
21 41132CP0013 D + M krystalizační přísada do betonu, výtahová Šachta m3 

pod +- 0 00 oceněno dle pč.45 
5,14000 227,61 1 169,92 

Jedná se o práškovou přísadu S obsahem aktivní chemické báze, která se přidává již při výrobě čerstvého betonu pro 
dosažení účinné vodonepropustnosti ztvrdlého betonu a současně pozitivně ovlivňuje zpracovatelnost čerstvého 
betonu a pevnost ztvrdlého betonu. 
oceněno viz pol. č. 45 
dno šachty : 2*1,7*0,4 

stěny šachty : 9*1,4*0,3 
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Položkový rozpočet 
021. CPA Delfín - patrové parkoviště - ZL 1 S: jr 1003- 

O: SO 01 Patrové parkoviště 

R: SO 01.1 ZL 1.1 Změny Založení parkoviště 

MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
24 208,00 

P č1ČíSlo položky Název položky 
ˇ ozemních Díl: 95 Dokoncovací konstrukce na p 

208,00 22 953981204 'Chemické kotvy, beton, hl.125 mm, M16, malta 2SIoZ 
136,00000 

stavbách 
ˇ 

| 

Kus 
| 

138,00000| 178,0O| 24 
Zakřivená rampa I 136 
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Položkový rozpočet 
S: jr 1003-021. CPA Delfín - patrové parkoviště - ZL 1 

O: SO 01.1 Pilotové Založení- bazén 

R: SO 01.1 ZL 1.3 Změny a úpravy pilotového Založení 

P.č1ČísIo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
DÍI: 2-CPA Pilotové založení - bazén -326 961,58 

1 224361114R00 Výztuž pilot betonových do Země Z oceli 10505 (R) t -O,83084 20 750,00 -17 239,93 
2 22438311215100 Zřízení výplně pilot ze ŽB S vytažením pažnic hloubka do m -73,50000 990,00 -72 765,00 

10 m, průměr přes 650 do 1250 mm 
svislých, Zapažených, 

3 26442141215100 Vrty velkoprůměrové Zapažené, svislé průměr přes 550 do m -73,50000 2 800,00 -205 800,00 
650 mm, hloubka od O do 10 m, hornina třídy 4 

4 22R01 D + M výplň pilot Z betonu C20/25 XC2 m3 -20,77110 1 500,00 -31 156,65 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -1 435,15 
5 99800101 1 R00 Přesun hmot pro ucelenou dodávku přesun hmot pro t -57,20021 25,09 -1 435,15 

piloty betonované na místě 
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Položkový rozpočet 
S: jr 1003-021. CPA Delfín - patrové parkoviště - ZL 1 

O: SO 02 Zpevněné plochy 

R: SO 02.4 ZL 1.2 Autobusová zastávka ul. Slovácká 

P.č1Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
Díl: 1 Zemní práce 2 498,32 

plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění 
pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 
40 mm 

1 113151213R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, m2 51,00000 41,62 2 122,62 

S naložením na dopravní prostředek, ocistění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, 
upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, 

pol.č. 7 SOD 
2|113202111R00 |vy±rháni øbrub z Krajníkú nebo øıørubníkú Sıøjaıýøh 

| 

m 
| 

10,00000| 37,57| 375,70| 
S vybouráním loze, S premístením hmot na Skládku na vzdálenost do 3 m nebo nalozením na dopravní prostredek 

pol. č. 8 SOD 
DÍI: 5 Komunikace 10 082,70 

3 573111113R00 Postřik živičný infiltrační S posypem kamenivem v m2 
množství 1,5 kg/m2 

51 ,00000 17,34 884,34 

Z asfaltu silničního 

pol. č. 24 SOD 
4 57713121 1 R00 Beton asfaltový S rozprostřením a Zhutněním v pruhu šířky m2 

do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 
mm, plochy přes 1000 m2 

51 ,00000 180,36 9 198,36 

pol. č. 26 SOD 
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 7 214,34 

5 917862111RU2 Osazení silničního nebo chodníkového betonového m 
obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 
1000/150/250 mm, S boční opěrou Z betonu prostého, do 
lože Z betonu prostého C 12/15 

10,00000 315,30 3 153,00 

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 
pol. č. 43 SOD 

6 919726213R00 Dilatační spáry řezané letištních ploch těsnění spár m 
zálivkou za tepla S dvojnásobným penetračním nátěrem a 
S pryžovou vložkou pod zálivku 

23,00000 98,89 2 274,47 

Včetně vyčištění a impregnace spár před těsněním a zalitím. 
pol. č. 47 SOD 

7 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky m 
přes 100 do 150 mm 

23,00000 77,69 1 786,87 

včetně spotřeby vody 
pol. č. 48 SOD 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 232,58 
8 998225111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 8,20083 150,30 1 232,58 

pøı.č. 45 SOD 
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 244,17 

9 979081111 Odvoz Suti a vybour. hmot na Skládku do 1 km t 7,18800 23,12 166,19 
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplat 
pol. č. 48 SOD 

ku za sklá dk U. 

10 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 35,94000 5,79 208,09 
pøı. č. 59 SOD 
5*7,188 35,94000 

11 979990113R00 Poplatek za Skládku suti-obal.kam-asfalt/živice t 7,18800 260,14 1 869,89 
pol. č. 45 
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Položkový rozpočet 
S: jr 1003-021. CPA Delfín - patrové parkoviště - ZL 1 

O: SO 02 Zpevněné plochy 

R: SO 02.4 ZL 1.2 Autobusová Zastávka ul. Slovácká 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
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Položkový rozpočet 
jf 1003-021. CPA Delfín - patrové parkoviště - ZL 1 

S010 Přeložka kanal.Stoky 

S010 ZL 1.4 Zkrácení přeložky kanal.stOky a VCP 

Cıslo polozky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
Dıl 1 Zemní práce -101 236,58 

130901121RT3 
prostého, těžkou technikou 
Bønráni Kønsmflkøi v hıøubenýøh vykøpávkáøh z beıønu, 

1 

m3 
1 

-1339395 393,081 -9 534,17 

namísto bourání stávající stoky byly Z výkopu vybourány zbytky betonových konstrukcí podzemních objektů, bourání 
šachty pro napojení do stávající šachty S258, zvětšení otvoru V šachtě SS, a strop klenuté stávající Stoky pro SS3 

neprovedené bourání : -13,69695 -13,69695 
2 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, V

1 
hornině 3, hloubení strojně 

m3 
1 

-1O1,175OO1 113,861 -11 823,311 

výkop pro přeložku 1,5m + 0,4m rezerva pro pazení : 

vícepráce - sesunutí svahu : 68,2 
zkrácení přeložky : -169 375 

68,20000 
-169,37500 

132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za 
lepivost, v hornině 3 

m3 -30,35250 26,29 -797,97 

-101,175*0,3 -30,35250 
151811325R00 Pažení pažicími boxy montáž, velkého pažicího boxu, 

délky 3,7 m, šířky do 2 m, hloubky 4,47 m 
kus -4,00000 1 724,63 -6 898,52 

151812325R00 Pažení pažicími boxy pronájem, velkého pažicího boxu, 
délky 3,7 m, šířky do 2 m, hloubky 4,47 m 

den -8,00000 454,00 -3 632,00 

151813325R00 Pažení pažicími boxy demontáž, velkého pažicího boxu, 
délky 3,7 m, šířky do 2 m, hloubky 4,47 m 

kus -4,00000 696,08 -2 784,32 

161101103R00 Svislé přemístění výkopku Z horniny 1 až 4, při hloubce 
výkopu přes 4 do 6 m 

m3 -101,62500 118,74 -12 066,95 

174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

m3 -101,17500 89,19 -9 023,80 

68,2-169,375 -101,17500 
175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky 

obsypového materiálu 
m3 -14,34200 151,50 -2 172,81 

583312034R kamenivo přírodní tezené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B; 
Olomoucký kraj

Í -189,82413 200,63 -38 084,42 

199000002R001 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 -19,40750 227,66 -4 418,31 
p0I.20-sod : -12,5*0,5026- (12,5*1,5*0,7) -19,41000

4 Vodorovné konstrukce -9 281,54 
451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Z kameniva 

drobného těženého 0+4 mm 
m3 -24,37380 380,80 -9 281,54

8 Trubní vedení -6 101,37 
341361921 RT9 Výztuž stěn a příček ze svařovaných sítí průměr drátu 8 

mm, velikost oka 150/150 mm
Í -0,13936 20 039,27 -2 792,67 

411351903R00 Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,48 m2 kus -1,00000 448,67 -448,67 
812442121 R00 Montáž potrubí Z trub betonových hrdlových těsněných 

pryžovými kroužky DN 600 mm 
[T1 -12,50000 686,25 -8 578,13 

892671111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí Zkouška těsnosti 
kanalizačního potrubí vodou do DN 800 mm

m -12,50000 55,68 -696,00 

894302161 R00 Ostatní práce na trubním vedení ze železobetonu stěny 
šachet tloušťky přes 200 mm Z betonu vodostavebního 
třídy V 4 - C 25/30 

m3 -2,31750 2 428,08 -5 627,08 

894421112R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 
skruže rovné, O hmotnosti do 1,4t 

kus 1,00000 542,12 542,12 

prodloužení Š 2 
894502201 R00 Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet 

prvoúhlých, oboustranně 
m2 -14,70000 533,93 -7 848,77 

894608112R00 Výztuž šachet Z betonářské oceli 10 505(R) 
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Položkový rozpočet 
sz jr1OO8-021. CPA Delfín - patrové parkoviště - ZL 1 

O: S010 Přeložka kanal.stoky 

R: S010 ZL 1.4 Zkrácení přeložky kanal.stOky a VCP 

Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem P.č,ČísIo položky 
21 899823141R0O Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

třídy C 12/15 
m3 17,78400 1 957,24 34 807,56 

36*1,3*0,38 17,78000 
22 nc1 demontáž a zpětná montáž stávajícího kanalizačního 

potrubí 
6,00000 685,00 4 110,00 

u Š 2-3 : 3,2+2,8 6,00000 
23 59223119R trouba betonová hrdlová TBH; Di = 600,0 mm; I 

= 2500 
mm; Fn 128,7 kN/m 

kus -5,00000 3 717,88 -18 589,40 

24 59223785R1 Podkladek pod hrdlovou troubu TBX-Q 30, 50-60/12/12, 
pro trouby DN 600 

kus -10,00000 130,21 -1 302,10 

25 59224334.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1000,0 mm; h = 500,0 
mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE 
povlakem; beton C 40/50 

kus 1,00000 1 195,59 1 195,59 

prodloužení Š 2 

DÍI: 91 Doplňující práce na komunikaci 27 950,95 
26 919735113R00 Rezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky 

přes 100 do 150 mm 
[T1 35,00000 77,69 2 719,15 

včetně spotřeby vody 
27 919735124R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, 

hloubky přes 150 do 200 mm 
[T1 132,00000 191,15 25 231,80 

včetně spotřeby vody 
DÍI: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách 
-35 504,81 

28 31171802.AR ampule pro chem. kotvu Závrtná; pr.ampuIe 12 mm; p. 
otvoru pro ampuli 14 mm; průměr otvoru ve fix.materiálu 
13-14 mm; průměr otvoru v betonu 14 mm; min.hloubka 
otvoru 110 mm; neprovedeno 

kus -38,00000 368,51 -14 003,38 

29 31171802AR1 Vyfrézování drážek do stáv. stropu a doplnění helikální 
váztuže, na plochu stropu 4m2 - D+M neprovedeno 

soubor -1,00000 21 501,43 -21 501,43 

DÍI: 96 Bourání konstrukcí -3 096,24 
30 971042121 R00 Vyvrtání otvorů v betonových príckách a zdech průměru 

do 30 mm, do hloubky 150 mm 
kus -38,00000 44,63 -1 695,94 

zkrácení stoky 
31 971042121 R001 Vyfoukání vyvrtaných včetně aplikace chemické kotvy kus -38,00000 36,85 -1 400,30 

zkrácení stoky 

DÍI: 99 Staveništní přesun hmot -4 719,39 
32 998274101 R00 v otevřeném výkopu '[ -41,46000 113,83 -4 719,39 

DÍI: 711 Izolace proti vodě -599,74 
33 nc Poznámka: položky v rozpočtu 2× viz SO 07 0,00000 0,00 0,00 
34 711111001RZ1 Provedení izolace proti Zemní vlhkosti natěradly za 

studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x 
nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP 

m2 -0,81556 25,39 -20,71 

35 711112001RZ1 Provedení izolace proti Zemní vlhkosti natěradly za 
studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení O 
výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 
nátěrem penetračním, 1× nátěr, včetně 

m2 -0,95379 37,01 -35,30 
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Položkový rozp očet 
sz jr1OO8-021. CPA Delfín - patrové parkoviště - ZL 1 

O: S010 Přeložka kanal.stoky 

R: S010 ZL 1.4 Zkrácení přeložky kanal.stOky a VCP 

P.č„ČísIo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
36 711141559RZ1 Provedení izolace proti Zemní vlhkosti pásy přitavením 

Vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se 
skleněnou nebo polyesterovou vložkou, 

m2 -0,81556 260,41 -212,38 

37 711142559RZ1 Provedení izolace proti Zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislá, 1 vrstva, S dodávkou izolačního pásu se skleněnou 
nebo polyesterovou vložkou, 

m2 -0,95379 283,34 -270,25 

38 711199096R00 Provedení izolace proti Zemní vlhkosti Ostatní příplatek 
plochu do 10 m2 , natěradly a AIP, 

za m2 -1,76935 4,10 -7,25 

39 711199097R0O Provedení izolace proti Zemní vlhkosti Ostatní příplatek 
plochu do 10 m2 , pásy, 

za m2 -1,76935 27,51 -48,67 

40 99871 1 101 R00 svisle do 6 m -0,00973 532,37 -5,18 

DÍI: M46 Zemní práce při montážích -1 145,32 
41 460490012R00 Fólie výstražná Z PVC, šířka 33 cm -98,48000 11,63 -1 145,32 

Zpracováno programem BUlLDpoWer S, © RTS, a.s. Stránka 12 Z 13



Položkový rozpočet 
S: jr 1003-021. CPA Delfín - patrové parkoviště - ZL 1 

O: SO 901 Provizorní parkoviště 

R: SO 901.2 ZL 1.5 Provizorní parkoviště- Změny konstrukce 

P.č1ČíSlo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
Díl: 5 Komunikace 208 333,13 

frakce O-32 mm 
1 564861111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' m2 971 ,25000 214,50 208 333,13 

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných 
ploch 

-734 342,70 

2 564211111TO1 Podklad Z kameniva drceného veI.O-5 mm,tI. 3 cm m2 -971,25000 382,27 -371 279,74 
fr.0-8 mm 

3 564731111TO1 Podklad Z kameniva drceného veI.16-32 mm,tI. 10 cm m2 -971,25000 373,81 -363 062,96 
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